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2018 年 ネパールプロジェクト報告 

 

2018 年度のネパール向け活動は 5 月 6 月の定例作業を中心に清掃整備作業を終え、90 台

を積んだコンテナは 7 月初めの船に出港することができました。当初予定では約ひと月の  

期間で 8 月初旬にはネパール・ポカラ市へ到着の予定でしたが、陸路へつなぐインド・コ

ルカタ港以降の遅れで 8 月末とはなりましたが、貨物は無事到着しました。到着後は現地

での仕訳け、個別配送が始まり約 3 ヶ月をかけ子ども達へ届けられる予定です。  

（平成 29 年度 JICS NGO 支援事業として補助を受けています） 

 

 

１） 国内での車椅子収集作業  

 

   

収集作業は通年行なっているため、この風景がネパール事業に直結はしないが、2017 年

まつから 2018 年初頭の風景  

 

２） ネパール向け事業の清掃、整備作業風景 （2018 年 5 月、6 月定例作業会）  
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３） 現地貨物引き取り風景  

   

   

   

8 月 30 日 コンテナはポカラへ到着。現地商工会議所前広場で荷卸し、その後

CBRSPokhara 事務所へ運ばれた。  
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４） 配布の様子 （途中経過）  
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